

伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目施工标段变更公告

招标人名称	伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室		
招标代理机构名称	内蒙古宏欣项目管理有限公司		
招标项目名称	伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目		
招标项目编号	R1506011506002822001		
标段（包）名称	施工标段		
标段（包）编号	R1506011506002822001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2021年3月29日0时00分00秒		
发布媒介	《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室官网）》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	否		
变更内容	各潜在投标人： 伊金霍洛旗曲棍球、足球训练基地改造及附属配套建设项目施工、监理标段于2021年3月26日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了招标公告、招标文件。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。 变更内容如下： 原招标文件中计划工期：92 日历天 计划开工日期：2021年04月26日 计划竣工日期：2021年07月27日 现澄清为：计划工期：76日历天 计划开工日期：2021年04月26日 计划竣工日期：2021年07月10日 原招标文件其他内容不变，本变澄清文件与原招标文件具有同等约束力。 招标人：伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室 招标代理机构：内蒙古宏欣项目管理有限公司 联系人：赵刚 电话：18104770555 2021年3月29日		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	