

## 红庆河镇纳林希里村肉联一体化建设项目（EPC模式）设计、采购、施工标段变更公告

招标人名称	鄂尔多斯市纳林希里劳务服务有限公司		
招标代理机构名称	内蒙古华阳项目管理咨询有限责任公司		
招标项目名称	红庆河镇纳林希里村肉联一体化建设项目（EPC模式）		
招标项目编号	E1506271506003058001		
标段（包）名称	设计、采购、施工标段		
标段（包）编号	E1506271506003058001001		
招标方式	公开招标		
变更公告发出时间	2021年7月26日0时00分00秒		
发布媒介	《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台（内蒙古招标投标网）》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网（鄂尔多斯市公共资源交易中心官网）》、《鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心网》		
是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间）	否		
是否变更开标时间	否		
变更内容	<p>变更内容如下： 原招标文件“第二章投标人须知前附表1.3.2项目实施期”中：计划总工期：120日历天，其中设计周期为合同签订之日起15天，施工工期：105日历天，计划开工日期：2020年09月17日，计划竣工日期：2021年12月30日。 上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按项目管理规定执行。</p> <p>现变更为：计划总工期：120日历天，其中设计周期为合同签订之日起15天，施工工期：105日历天，计划开工日期：2021年09月17日，计划竣工日期：2021年12月30日。 上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体阶段工期要求按项目管理规定执行。</p> <p>招标文件中的其他内容不变，澄清文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此通告！</p> <p>招标人：鄂尔多斯市纳林希里劳务服务有限公司 招标代理：内蒙古华阳项目管理咨询有限责任公司 日期：2021年07月26日</p>		
招标人(章)		招标代理机构(章)：	